



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
CAMPUS ERECHIM – RS
REDE DE FIBRA ÓPTICA – USINA FV E ETE

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL		MÊS 01		TOTAL	
		R\$	%	%	R\$	R\$	%
1	INFRAESTRUTURA ÓPTICA	35.521,61	100,00%	100,00%	35.521,61	35.521,61	100,00%
TOTAL		35.521,61	100,00%	100,00%	35.521,61	35.521,61	

Chapecó-SC, 13 de junho de 2020.

Eng. Eletric. Silvio Antonio Teston
CREA-SC: 094939-8
SIAPE: 1762435

Aprovado por:

Secretário Especial de Obras
Eng. Fábio Correa Gasparetto
SIAPE: 2015260