

“ENCARTE B” F0093 - MAPA DE RISCOS

IMPORTANTE: A elaboração do Mapa de riscos é facultativa para aquisição de bens e necessária para contratação de serviços.

Fase da Análise de Riscos (Escolher somente uma opção conforme etapa)

- ☒ Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
☐ Gestão do Contrato

OBJETO DA DEMANDA

O objeto da demanda visa a Contratação, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, de pessoa jurídica especializada na gestão/administração de mão de obra para a prestação dos serviços terceirizados, **com início da execução do objeto na data e quantidade previstas na Ordem de Serviço**, de natureza continuada, com dedicação exclusiva de mão de obra, em postos de: condução de veículos oficiais (**motorista**), recebimento e encaminhamento de visitantes (**receptionista**), atendimento e realização de ligações telefônicas (**telefonista**), conservação e higienização de bens móveis e imóveis (**limpeza**), manutenção, conservação e limpeza de jardins e áreas verdes (**jardinagem**), auxiliar de serviços gerais (**carga e descarga**), operador de máquinas e implementos agrícolas (**tratorista**), trabalhador agropecuário em geral (**serviço braçal**), lavadeiros em geral (**lavador de roupas**), trabalhadores de serviços veterinários (**auxiliar de veterinário**), coordenação e acompanhamento de equipe (**encarregado**), tradução e interpretação de libras-língua portuguesa (**tradutor e intérprete de libras-língua portuguesa**) e auxiliar de almoxarifado (**almoxarife**) a serem executados na Reitoria e nos Campi da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), sediados nas Cidades de **Cerro Largo/RS, Chapecó/SC, Erechim/RS, Laranjeiras do Sul/PR, Passo Fundo/RS e Realeza/PR**.

RISCO 01 – Licitação não apresentar fornecedores interessados

Dano: A Instituição poderá ficar sem a prestação dos serviços terceirizados de apoio administrativo, que são de extrema importância para a manutenção das atividades da UFFS.

Probabilidade de ocorrer:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto se ocorrer:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	Ampla divulgação às empresas que atuam no ramo	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	Contratação de forma emergencial dos serviços	SUADM

RISCO 02 – Atraso no processo licitatório em função de impugnação e recursos

Dano: A equipe de planejamento desta contratação iniciou os trabalhos com antecedência, no entanto, por se tratar de um processo bastante criterioso, os prazos para a realização da licitação estão sem grandes brechas para ocorrerem. Caso haja uma demora significativa nas demais etapas do processo, corre-se o risco de chegar ao encerramento do atual contrato sem a nova contratação efetivada.

Probabilidade de ocorrer:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------



Impacto se ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável	
1.	Solicitar que o processo seja conduzido de forma ágil e prioritária em todas as instâncias	SUADM	
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável	
1.	Contratação de forma emergencial dos serviços ou renovação do contrato atual.	SUADM	
Responsável/Responsáveis IMPORTANTE: O Mapa de Riscos deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo Requisitante OU por todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, conforme o caso.			
Nome Requisitante	Cesar Augusto Di Domenico	Siape nº:	1943664

Chapecó/SC, 12 de julho de 2021.



Emitido em 12/07/2021

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 6/2021 - SUADM (10.46.03)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 12/07/2021 11:35)

CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

SUPERINTENDENTE - TITULAR

SUADM (10.46.03)

Matrícula: 1943664

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **6**, ano: **2021**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **12/07/2021** e o código de verificação: **e003646a2f**