
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

121/2024 SANDRA SALETE VILBERT 21/10/2024 09:46

Objeto da Matriz de Riscos

Finalização das complementações das obras dos Galpões Agrícolas - campi Laranjeiras do Sul e Realeza

2. Histórico de Revisões

Data e Hora Versão Descrição Autor
02/12/2024 10:49 1.0 Item 3 - inclusão de todos da equipe de planejamento SANDRA SALETE VILBERT

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Descr i ção
incompleta ou
insuficiente do
objeto a ser
contratado

Descrição incompleta ou insuficiente pela
equipe de planejamento da contratação

Planejamento Administração Médio

Impactos

1
Atraso na licitação e no início previsto para execução contratual e o adiamento da contratação pode levar a um aumento nos custos
do projeto devido a possíveis mudanças nas condições de mercado, inflação ou necessidade de retrabalho em procedimentos
licitatórios.

  Ações Preventivas
P-01 Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicas preliminares,

levando em consideração os eventuais erros cometidos no passado.
Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, 

FABIO ONETTA, FABRICIO
BALESTRIN

P-02 Consultar licitações anteriores para levantar os problemas enfrentados. Responsáveis: FABIO ONETTA, FABRICIO
BALESTRIN, SANDRA SALETE
VILBERT

  Ações de Contingência
C-01 Retificar o objeto com urgência Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, 

FABIO ONETTA, FABRICIO
BALESTRIN

C-02 Realizar um planejamento detalhado do processo licitatório, incluindo definição
clara dos objetivos, escopo e requisitos do contrato, bem como análise de
mercado para garantir que haja interesse por parte dos potenciais licitantes.
Realizar uma estimativa realista dos preços envolvidos no contrato, com base em
dados de mercado e análise de custos, para evitar preços muito baixos que
possam desencorajar os licitantes ou preços muito altos que afastem potenciais
concorrentes.

Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, FABIO
ONETTA, SANDRA SALETE
VILBERT

C-03 Analisar os requisitos do contrato e considerar ajustes que possam tornar a
licitação mais atraente para os licitantes, como revisão de prazos, escopo ou
condições de pagamento. Revisar o orçamento disponível para a contratação e
considerar e alocações de recursos ou busca por financiamento adicional, se
necessário, para garantir a continuidade da contratação. Buscar aconselhamento
de especialistas em contratação pública ou setores específicos para identificar
soluções alternativas e estratégias para lidar com a situação. Monitorar de perto o
progresso das ações de contingência adotadas e avaliar regularmente sua
eficácia, fazendo ajustes conforme necessário para alcançar os objetivos do
projeto.

Responsáveis: FABIO ONETTA, FABRICIO
BALESTRIN, SANDRA SALETE
VILBERT, DAIANE REGINA
VALENTINI

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Termo de referência
ou projeto básico
incompleto ou
inconsistente

Elaboração do projeto básico em
condições de excesso de demanda no
setor

Planejamento Administração Médio

Impactos

1
Não permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e o Contrato sem mecanismos adequados para a gestão
contratual, com consequente desperdício de recursos públicos.

  Ações Preventivas
P-01 Elaborar o termo de referência/projeto básico adotando o modelo disponibilizado

pela AGU e outros órgãos da Administração
Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, 

FABRICIO BALESTRIN, FABIO



ONETTA
  Ações de Contingência

C-01 Revisar os documentos e readequar o termo de referência/projeto básico de forma
a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração.

Responsáveis: DAIANE REGINA VALENTINI, 
SANDRA SALETE VILBERT

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03 Pesquisa de preço
incompatível

Elaboração de planilha de composição de
custos com valores desatualizados

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Atraso no início previsto para o processo licitatório e consequente atraso na execução contratual

  Ações Preventivas
P-01 Adotar preços de referência com base no SINAPI atentando-se para os preços

praticados no mercado local. Realizar uma estimativa realista dos preços
envolvidos no contrato, com base em dados de mercado e análise de custos, para
evitar preços muito baixos que possam desencorajar os licitantes ou preços muito
altos que afastem potenciais concorrentes.

Responsáveis: FABIO ONETTA, FABRICIO
BALESTRIN, SILVIO ANTONIO
TESTON, FABIO CORREA
GASPARETTO, RODRIGO
EMMER

P-02 Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de
contratações em outros órgãos da Administração Pública.

Responsáveis: FABIO ONETTA, FABRICIO
BALESTRIN, SILVIO ANTONIO
TESTON, FABIO CORREA
GASPARETTO, RODRIGO
EMMER

  Ações de Contingência
C-01 Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta

cotação.
Responsáveis: FABIO CORREA GASPARETTO, 

DAIANE REGINA VALENTINI

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04

Procedimento para
formalizar a
contratação não
finalizar antes do
encerramento do
exercício.

Devido ao excesso de demandas no setor. Planejamento Administração Extremo

Impactos
1 Perda do recurso orçamentário e não conclusão da demanda

  Ações Preventivas
P-01 Verificação cautelosa de todos os documentos necessários ao completo

atendimento das normas de contratação na Administração Pública Federal.
Responsável: DAIANE REGINA VALENTINI

P-02 Adotar medidas para acelerar o processo de seleção do fornecedor na licitação Responsável: DAIANE REGINA VALENTINI
P-03 Celeridade na análise da proposta Responsáveis: DAIANE REGINA VALENTINI, 

RODRIGO EMMER, FABIO
CORREA GASPARETTO

  Ações de Contingência
C-01 Monitoramento da fase de elaboração dos projetos e demais documentos pelos

servidores
Responsáveis: DAIANE REGINA VALENTINI, 

SANDRA SALETE VILBERT

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05

Não formalização de
papéis (gestor,
fiscal, requisitante,
preposto)

Falta de descrição detalhada das
responsabilidades nos instrumentos de
contratação

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos

1
Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as
partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação.

  Ações Preventivas
P-01 Autoridade competente nomeia formalmente os representantes da organização

que atuarão na gestão do contrato, em tempo hábil assim como os seus
substitutos eventuais.

Responsável: DAIANE REGINA VALENTINI

P-02 Exigir, após assinatura do contrato e antes do início da execução contratual, que o
representante legal da contratada apresente formalmente o preposto da contratada.

Responsáveis: DAIANE REGINA VALENTINI, 
SANDRA SALETE VILBERT

  Ações de Contingência
C-01 Indicação à autoridade competente dos representantes da organização que

atuarão na gestão do contrato.
Responsável: DAIANE REGINA VALENTINI

C-02 Solicitar a apresentação formal do preposto da contratada e eventual notificação,
ou demais sanções previstas.

Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, 
FABIO ONETTA, FABRICIO
BALESTRIN

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-06 Serviço prestado
ineficazmente

Não previsão de estruturas que dificultem a
execução contratual.

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos

1

Instalações não funcionais, impedindo a correta finalidade da contratação. A má qualidade dos serviços pode resultar em desperdício
de recursos públicos, uma vez que os investimentos realizados na contratação e execução dos contratos não geram os resultados



esperados em termos de benefícios para a população e alcance dos objetivos governamentais. A prestação inadequada de serviços
por parte de contratadas pode comprometer a capacidade da administração pública de cumprir suas obrigações e entregar serviços
essenciais à comunidade acadêmica,

  Ações Preventivas
P-01 Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato.

Capacitar os agentes públicos responsáveis pela gestão dos contratos para que
possam entender os requisitos contratuais, identificar problemas potenciais e
tomar medidas proativas para garantir a qualidade dos serviços prestados.

Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, FABIO
ONETTA, ROBERTO ROSEIRA, 
RONY RISTOW, BRUNO CEZAR
MONICH FREITAS

P-02 Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos
materiais e manuais técnicos. Desenvolver termos de referência detalhados e
específicos que descrevam claramente os serviços a serem prestados, os padrões
de qualidade esperados, os prazos de entrega e outros requisitos relevantes para
a execução do contrato. Implementar um sistema eficaz de monitoramento e
fiscalização da execução do contrato, com a designação de responsáveis pela
supervisão das atividades da contratada e pela verificação do cumprimento dos
termos contratuais. Manter uma comunicação transparente e aberta com a
contratada, estabelecendo canais de diálogo que facilitem a resolução de
eventuais problemas ou desafios que possam surgir durante a execução do
contrato.

Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, FABIO
ONETTA, RONY RISTOW, 
ROBERTO ROSEIRA, BRUNO
CEZAR MONICH FREITAS

  Ações de Contingência
C-01 Comunica o gestor para que ocorra uma notificação da empresa ou aplicação de

sanção. Avaliar a responsabilidade da contratada em relação à prestação de
serviços insatisfatórios, investigando as causas subjacentes e determinando se
houve negligência, má fé ou violação contratual por parte da empresa.
Implementar medidas corretivas imediatas para resolver os problemas
identificados nos serviços prestados, como realocação de recursos, reorganização
de equipes ou revisão dos processos operacionais. Manter uma comunicação
transparente com as partes interessadas, incluindo usuários dos serviços, órgãos
de controle e outras partes envolvidas, sobre as medidas que estão sendo
tomadas para resolver os problemas e melhorar a qualidade dos serviços. Avaliar
os processos de contratação e gestão de fornecedores da administração pública
para identificar possíveis falhas ou lacunas que possam ter contribuído para a
prestação insatisfatória de serviços e implementar medidas para evitar
recorrências no futuro. Avaliar os danos ou prejuízos causados pela prestação
insatisfatória de serviços e tomar as medidas necessárias para mitigar esses
impactos, como compensação financeira para os usuários afetados ou reparação
de danos materiais.

Responsáveis: FABIO ONETTA, FABRICIO
BALESTRIN, SANDRA SALETE
VILBERT

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-07

Interrupção da
prestação do serviço
devido à insolvência
da contratada

Falta de análise durante o certame do
índice de solvência da empresa

Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos

1
Não cumprimento dos serviços especificados no contrato, resultando em atraso na conclusão dos serviços e impossibilidade de novas
instalações

  Ações Preventivas
P-01 Assegurar o pagamento das obrigações dentro do prazo estabelecido e que a

empresa tem as garantias financeiras requisitadas pela lei.
Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, FABIO

ONETTA
P-02 Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos

materiais e manuais técnicos.
Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, FABIO

ONETTA
  Ações de Contingência

C-01 Recorrer a PROAD/Procuradoria Federal para buscar uma forma legal de manter a
prestação dos serviços

Responsáveis: DAIANE REGINA VALENTINI, 
SANDRA SALETE VILBERT

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

 

 

SANDRA SALETE VILBERT
Membro da comissão de contratação

 



 

 

 

 

 

FABIO CORREA GASPARETTO
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

RODRIGO EMMER
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

DIEGO GNOATTO
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

SILVIO ANTONIO TESTON
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

GIOVANI FAVERO
Membro da comissão de contratação

 

 

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

 

 

 

 

DAIANE REGINA VALENTINI
Autoridade competente

 

 

 

 

 

 

FABIO ONETTA
Membro da comissão de contratação



 

 

 

 

 

 

FABRICIO BALESTRIN
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

BRUNO CEZAR MONICH FREITAS
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

ROBERTO ROSEIRA
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

RONY RISTOW
Membro da comissão de contratação
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