


UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
REALEZA-PARANÁ
CANTINA EXTERNA - CAMPUS REALEZA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO	% ITEM	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)
1	PROJETOS E TAXAS	R\$ 1.020,60	0,51%	90,00%			-		-	10,00%	R\$ 102,06
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	R\$ 10.829,38	5,46%	25,00%	R\$ 2.707,35	25,00%	R\$ 2.707,35	25,00%	R\$ 2.707,35	25,00%	R\$ 2.707,35
3	COBERTURA	R\$ 7.150,93	3,61%	30,00%	R\$ 2.145,28	70,00%	R\$ 5.005,65		-	0,00%	-
4	REVESTIMENTOS	R\$ 35.895,22	18,11%	20,00%	R\$ 7.179,04	60,00%	R\$ 21.537,13	20,00%	R\$ 7.179,04	0,00%	-
5	ESQUADRIAS	R\$ 8.323,81	4,20%	20,00%	R\$ 1.664,76	80,00%	R\$ 6.659,05		-	0,00%	-
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 81.360,40	41,05%	25,00%	R\$ 20.340,10	25,00%	R\$ 20.340,10	25,00%	R\$ 20.340,10	25,00%	R\$ 20.340,10
7	TELECOMUNICAÇÃO	R\$ 17.627,93	8,89%	25,00%	R\$ 4.406,98	25,00%	R\$ 4.406,98	25,00%	R\$ 4.406,98	25,00%	R\$ 4.406,98
8	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 4.517,03	2,28%		-	50,00%	R\$ 2.258,52	50,00%	R\$ 2.258,52	0,00%	-
9	REDE DE GAS COMBUSTIVEL G.L.P.	R\$ 413,24	0,21%	100,00%	R\$ 413,24		-		-	0,00%	-
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 21.864,78	11,03%	25,00%	R\$ 5.466,20	25,00%	R\$ 5.466,20	25,00%	R\$ 5.466,20	25,00%	R\$ 5.466,20
11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E PROTETIVAS CONTRA INCÊNDIO	R\$ 2.472,78	1,25%		-		-		-	100,00%	R\$ 2.472,78
12	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	R\$ 908,84	0,46%		-		-		-	100,00%	R\$ 908,84
13	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 4.993,96	2,52%		-		-	50,00%	R\$ 2.496,98	50,00%	R\$ 2.496,98
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 811,04	0,41%		-		-		-	100,00%	R\$ 811,04
TOTAL GERAL		R\$ 198.189,94	100,00%	22,36%	R\$ 44.322,95	34,50%	R\$ 68.380,97	22,63%	R\$ 44.855,16	20,04%	R\$ 39.712,32
TOTAIS ACUMULADOS				22,36%	R\$ 44.322,95	56,87%	R\$ 112.703,92	79,50%	R\$ 157.559,08	99,54%	R\$ 197.271,40

Última atualização em 14/10/2024 às 11:35:40

% de Desembolso por mês





***CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Nº ITEM 02 - CRONOGRAMA CANTINA REALEZA/2024 - SEO
(10.55)***

(Nº do Documento: 6)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 12/11/2024 10:25)

FABRICIO BALESTRIN

ENGENHEIRO-AREA

ASSINFR - RE (10.40.08.05)

Matrícula: ###730#5

Visualize o documento original em <https://sipac.uffrs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **6**,
ano: **2024**, tipo: **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**, data de emissão: **12/11/2024** e o código de verificação:
b8aac8b334