



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL - PR
MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL		MÊS 01		TOTAL	
		R\$	%	%	R\$	R\$	%
1	Etapa 1	4.705,00	18,04%	100,00%	4.705,00	4.705,00	100,00%
2	Etapa 2	21.376,00	81,96%	100,00%	21.376,00	21.376,00	100,00%
TOTAL		26.081,00	100,00%	100,00%	26.081,00	26.081,00	

Laranjeiras do Sul, 05 de março de 2020.