



NÚMERO TOTAL DE LINHAS: 18
TOTAL GERAL: R\$ 75.218,69
DESCONTO EMPRESA: 0.00%

Chapecó, SC, 17 de setembro de 2020.

Matheus Todescatt
Secretaria Especial de Obras
SIAPE: 1911027
CREA/SC: 111551-1



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
REITORIA UFFS
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO DATA CENTER

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	MÃO DE OBRA	52.440,48	69,72%	5,41%	2.838,54	5,41%	2.838,54	13,59%	7.128,54	5,41%	2.838,54	5,41%	2.838,54	14,75%	7.737,54	5,41%	2.838,54	5,41%	2.838,54	13,59%	7.128,54	5,41%	2.838,54	5,41%	2.838,54	14,75%	7.737,54	52.440,48	100,00%
2	PEÇAS E EQUIPAMENTOS	22.778,21	30,28%	7,67%	1.748,18	15,58%	3.548,18	7,67%	1.748,18	7,67%	1.748,18	7,67%	1.748,18	7,67%	1.748,18	7,67%	1.748,18	7,67%	1.748,18	7,67%	1.748,18	7,67%	1.748,18	7,67%	1.748,18	7,67%	1.748,18	22.778,21	100,00%
TOTAL		75.218,69	100,00%	6,10%	4.586,72	8,49%	6.386,72	11,80%	8.876,72	6,10%	4.586,72	6,10%	4.586,72	12,61%	9.485,72	6,10%	4.586,72	6,10%	4.586,72	11,80%	8.876,72	6,10%	4.586,72	6,10%	4.586,72	12,61%	9.485,72	75.218,69	

Chapecó, SC, 17 de setembro de 2020.

Eng. Mec. Daniel Espig
Secretaria Especial de Obras
SIAPE: 1940221
CREA/SC: 114137-1

Matheus Todescatt
Secretaria Especial de Obras
SIAPE: 1911027
CREA/SC: 111551-1



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA DE OBRAS
REITORIA UFES
DISPLAY CENTRAL DE INCÊNDIO DATA CENTER

ORÇAMENTO ANALÍTICO

NÚMERO TOTAL DE LINHAS: 11
TOTAL GERAL: R\$ 15.090,00
DESCONTO EMPRESA: 0,00%

ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UN.	PREÇO TOTAL	% ITEM
1			SUBTOTAL	R\$ 15.090,00	100,0000%
1 . 1	UN.	1,00	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00	71,5706%
1 . 2	UN.	1,00	R\$ 4.290,00	R\$ 4.290,00	28,4294%
			SUBTOTAL ITEM: Display central de incêndio FN6000 e chamado	R\$ 15.090,00	100,0000%
			TOTAL GERAL	R\$ 15.090,00	100,00%

Chapécó, SC, 17 de setembro de 2020.

Eng. Mec. Daniel Espig
Secretaria Especial de Obras
SIAPE: 1940221
CREA/SC: 114137-1

Matheus Todescatt
Secretaria Especial de Obras
SIAPE: 1911027
CREA/SC: 111551-1



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
REITORIA UFES
DISPLAY CENTRAL DE INCÊNDIO DATA CENTER

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		TOTAL	
		R\$	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	Display central de incêndio FN6000 e chamado	15.090,00	100,00%	0,00%	-	100,00%	15.090,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	15.090,00	100,00%
TOTAL		15.090,00	100,00%	0,00%	-	100,00%	15.090,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			15.090,00	

Chapecó, SC, 17 de setembro de 2020.

Eng. Mec. Daniel Espig
Secretaria Especial de Obras
SIAPE: 1940221
CREA/SC: 114137-1

Matheus Todescatt
Secretaria Especial de Obras
SIAPE: 1911027
CREA/SC: 111551-1



Emitido em 25/09/2020

PEÇA DOCUMENTAL Nº 25/2020 - SETI (10.53)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 25/09/2020 17:01)

DANIEL ESPIG
ENGENHEIRO-AREA
DPA (10.55.04)
Matrícula: 1940221

(Assinado digitalmente em 25/09/2020 17:13)

MATHEUS TODESCATT
ENGENHEIRO-AREA
DMFO (10.55.02)
Matrícula: 1911027

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **25**, ano: **2020**, tipo: **PEÇA DOCUMENTAL**, data de emissão: **25/09/2020** e o código de verificação: **db99f73ae3**