

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
CAMPUS PASSO FUNDO
PASSO FUNDO - RS
ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE DE PASSEIO PÚBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO	% ITEM	Mês 01		Mês 02	
				Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)
1	TAXAS	R\$ 307,27	0,14%	100,00%	R\$ 307,27	0,00%	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 4.692,11	2,20%	56,86%	R\$ 2.667,93	43,14%	R\$ 2.024,18
3	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 41.021,17	19,24%	100,00%	R\$ 41.021,17	0,00%	-
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 128.739,57	60,38%	60,00%	R\$ 77.243,74	40,00%	R\$ 51.495,83
5	PINTURA	R\$ 32.573,97	15,28%		-	100,00%	R\$ 32.573,97
6	PAISAGISMO	R\$ 1.013,19	0,48%		-	100,00%	R\$ 1.013,19
7	MOBILIÁRIO	R\$ 4.875,44	2,29%		-	100,00%	R\$ 4.875,44
TOTAL GERAL		R\$ 213.222,72	100,00%	56,86%	R\$ 121.240,12	43,14%	R\$ 91.982,60
TOTAIS ACUMULADOS				56,86%	R\$ 121.240,12	100,00%	R\$ 213.222,72

Última atualização em 14/11/2023 às 14:20:48



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Nº DOC (15) CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO/2023 - SEO
(10.55)**

(Nº do Documento: 2)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 17/11/2023 11:19)

DAIANE REGINA VALENTINI

SECRETARIO

SEO (10.55)

Matrícula: ###769#2

Visualize o documento original em <https://sipac.ufff.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **2**,
ano: **2023**, tipo: **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**, data de emissão: **17/11/2023** e o código de verificação:
9cb290ac9f